Componentes SCAM / Línea Estratégica			Años 2023 -2024									
			Meses duración intermedia (11)									
Actividad	**Descripción de logro esperado**	**Verificador(es)**	**D**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**
COMPONENTES SCAM													
1) SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Y SUBSIDIO SCAM													
1.1 Suscripción convenio SCAM		Suscripción convenio SCAM	X										
2) CRONOGRAMA DE ACCIÓN													
2.1 Elaboración Cronograma	Desarrollo del cronograma de actividades nivel intermedio	Cronograma con las actividades a realizar		X									
2.2 Presentación del cronograma al CAM	Presentar el cronograma de acción en una reunión CAM	Acta de reunión CAM				X							
2.3 Presentación del cronograma al CAC	Presentar el cronograma de acción en una reunión CAC	Acta de reunión CAC				X							
2.4 Presentación del cronograma al Concejo Municipal		Acta de reunión concejo municipal				X							
2.5 Aprobación por SEREMI		Oficio o mail aprobación SEREMI				X							
2.6 Aprobación del cronograma aprobado		Cronograma con firma del alcalde				X							
2.7 Indicar porcentaje de cumplimiento cronograma	Porcentaje de cumplimiento del cronograma al finalizar las acciones descritas	Porcentaje en formulario de pauta de entrega				X							
3) FUNCIONAMIENTO DEL CAM													
3.1 Reuniones periódicas del CAM	Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas	Actas de reuniones				X	X	X	X	X			
4) FUNCIONAMIENTO DEL CAC													
4.1 Reuniones periódicas del CAC	Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas	Actas de reuniones				X	X	X	X	X			
4.2 Utilización recursos SCAM	Envío de ficha de proyectos para su aprobación desde la SEREMI	Oficio o mail aprobación SEREMI				X							
5) ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL													
5.1 Difusión por página web comunal	Difundir a la EAC a través de la página web del municipio	Estrategia en la página web				X							
5.2 Difusión Masiva	Difundir a través de redes sociales, radio, televisión y/o algún otro medio la EAC	Registros de la difusión por los medios escogidos				X	X	X	X	X	X	X	X
6) LÍNEAS ESTRATÉGICAS													
6.1 Realización de actividades de las líneas estratégicas	Desarrollo de 12 actividades	Registros fotográficos, actas de asistencia			X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2 Difusión de resultados a CAC	Informar al CAC de los resultados de los avances en las líneas estratégicas	Acta de reunión										X	
6.3 Difusión de resultados a CAM	Informar al CAM de los resultados de los avances en las líneas estratégicas	Acta de reunión										X	
6.4 Difusión de resultados en página web	Añadir en la web municipal los resultados de las líneas estratégicas	Página web con resultados de las líneas estratégicas											X

7) ORDENANZA AMBIENTAL												
7.1 Creación /Modificación /Actualización /Difusión de la Ordenanza Ambiental	Indicar si creará, modificará, actualizará o difundirá la ordenanza ambiental, para luego ejecutarlo	Prupuesta de trabajo de la ordenanza					X					
7.2 Participación Ciudadana (Si se requiere)	–	–							X			
8) PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
8.1 Diseño de Plan de Participación Ciudadana	Diseño de propuesta, incluyendo los mecanismos definidos en el manual SCAM, además de incluir objetivos de procedimiento y la forma de educación	Propuesta de Plan				X						
9) EDUCACIÓN AMBIENTAL												
9.1 Apoyar a establecimientos municipales en la postulación SNCAE	Apoyar a establecimientos educacionales a ingresar al SNCAE	Listado de establecimientos ingresados a SNCAE						X				
10) CAPACITACIÓN AMBIENTAL												
10.1 Elaboración plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado y aprobado	Plan de capacitación aprobado				X						
10.2 Capacitación a funcionarios municipales	Capacitar a 30 funcionarios	Actas de reuniones									X	
10.3 Capacitación a miembros del CAC	Capacitar a 10 mienmbros del CAC	Actas de reuniones									X	
11) 3R Y COMPRAS SUSTENTABLES												
11.1 Elaboración programa piloto de eficiencia hídrica	Diseño de programa	Programa					X					
11.2 Elaboración programa piloto eficiencia energética	Diseño de programa	Programa					X					
11.3 Elaboración programa piloto **3R**	Diseño de programa	Programa					X					
11.4 Elaboración programa piloto de compras sustentables	Diseño de programa	Programa					X					
12) UNIDAD AMBIENTAL												
12.1 Diseño de la unidad ambiental	Diseñar la unidad ambiental con sus funciones, jerarquía, etc.	Informe y/o decreto					X					
12.2 Puesta en marcha de la unidad ambiental		Decreto municipal								X		
13) PÁGINA WEB												
13.1 Información ambiental en la página web	Contenido ambiental incorporado a la página web del municipio, como: Logotipo de certificación básica, conformación actualizada de los comités ambientales, cronograma de acción, información ambiental e instrumetos de planificación	Página web actualizada							X			
14) RECURSOS DE PLANIFICACIÓN												
14.1 Respaldo en página web	Subir documentos de planificación identificados en el nivel anterior a la página web.	Página web con recursos de planificación						X				
14.2 Verificación EAE de instrumentos (Si corresponde)	Identificar EAE en instrumentos pertinentes	Sección EAE en instrumentos						X				
15) PRESUPUESTO AMBIENTAL												
15.1 Desarrollo de informe de la ejecución del presupuesto comprometido para el nivel	Desarrollar un informe de ejecución del presupuesto para el presente nivel	Informe de ejecución del presupuesto ambiental									X	

16) INFORMAR A CONCEJO MUNICIPAL														
16.1 Informar de estado de avance a Concejo Municipal		Acta presentacion al Concejo							X					
LÍNEAS ESTRATÉGICAS														
LÍNEA ESTRATÉGICA N°1 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS (RSD)														
Componentes SCAM / Línea Estratégica			**Años 2023 -2024**											
			Meses duración intermedia (11)											
Actividad	**Descripción de logro esperado**	**Verificador(es)**	**D**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	
1.1 Promover la gestión integral de los residuos sólidos, en línea con los principios de economía circular y minimización de emisiones de gases de efecto invernadero	Implementación de 170 hogares con sistemas de composteras en la comuna	Acta de entrega de compostaje domiciliario firmada por los beneficiarios									X			
	Trabajo en conjunto con el I GRANSIC para la implementación de sistema de recolección selectiva en los hogares de la comuna	Registro del trabajo en conjunto										X		
1.2 Campañas de educación y concientización	Implementar programas de educación ambiental dirigidos a la comunidad, con énfasis en la importancia de la separación de residuos y el reciclaje. Esto ayudará a promover cambios del comportamiento y generar una mayor participación de los hogares en el sistema de gestión integral de residuos, capacitando a 170 personas	Listas de asistencia y registro fotografico										X		
1.3 Ordenanza de Residuos	Elaboración y entrada en vigencia de una ordenanza de residuos se basa en la normativa legal vigente, como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor	Decreto ordenanza								X				
LÍNEA ESTRATÉGICA N°2 FORTALECIMIENTO COMUNAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO														
1.1 Garantizar el acceso y uso sostenible del agua, considerando el cambio climático	Capacitación en al menos una de las medidas de conservación y uso eficiente del agua, incluyendo la captación y almacenamiento de agua de lluvia, la promoción de tecnologías de riego eficientes y la protección de las fuentes hídricas, en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático y las disposiciones del Tratado de Escazú	Registro fotográfico de las acciones realizadas									X			
1.2 Promover una agricultura sostenible y libre de agrotóxicos, considerando los impactos del cambio climático y la protección de la salud humana y el ambiente	Fomentar la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles, promoviendo la reducción del uso de agrotóxicos, la implementación de técnicas agroecológicas y la diversificación de cultivos resilientes al cambio climático, en consonancia con los principios de la Ley Marco de Cambio Climático y las disposiciones del Tratado de Escazú. Capacitación de al menos 30 personas	Lista de asistencia y registro fotografico									X			

1.3 Plataforma digital Medio Ambiente	Creación de una plataforma de interacción comunitaria que está diseñada para ayudar a colaborar y compartir datos geoespaciales	Imágenes de respaldo de la plataforma									X		
LÍNEA ESTRATÉGICA N°3 TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS													
1.1 Fomentar la tenencia responsable de mascotas por medio de la esterilización temprana para disminuir la reproducción de la población canina y felina de la comuna, y así de forma indirecta disminuir el abandono	Realizar postulaciones de forma recurrente a los proyectos SUBDERE disponibles para esta temática. Esterilizar a 2.000 mascotas	Imágenes de respaldo de la plataforma SUBDERE					X						
	Crear un programa de esterilización de costo municipal que permita esterilizar a 700 mascotas	Imágenes de respaldo de la solicitud de compra										X	
Fomentar el compromiso de la población con sus animales de compañía, por medio de las obligaciones de un tutor responsable según la ley 21.020	Vacunación de 500 animales de compañía	Registro de atenciones										X	
	Desparasitación de 500 animales de compañía	Registro de atenciones										X	
	Implantación de 130 microchip	Registro de atenciones										X	
Fomentar la tenencia responsable de mascotas por medio de entregar conocimiento a la comunidad sobre las necesidades de los animales de compañía y sus obligaciones como tutores responsables	Realizar charlas de tenencia responsable a 50 personas	Lista de asistencia y registro fotografico										X	